ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ: PODVOŽNJAK 97+027

МЕСТО: STEFANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР: CCECC BG

ДАН UTORAK ДАТУМ 18.06.'24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

OTVARA SE GRAĐEVINSKI DNEVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI PODVOŽNJAKA 97+027

INVESTITOR: CCECC BG

IZVOĐAČ RADOVA: TEL-ING DOO, NOVI SAD KISAČKA 64a

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA: VLADIMIR DEJANOVIĆ DIPL. INŽ. EL.

LICENCA: 450 B 545 07

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ PODVOŽNJAK 97+027

МЕСТО STEPANOVIĆ

ИНВЕСТИТОР ЈПССС BG

ДАН SREDA ДАТУМ 19.06.2024

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	2	1	1	7	OPEL COMBO
						KRTEGO

Температура Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

PRONALAŽENJE KVARA
ISKOP ZEMLJE I
PODBUŠIVANJE SA UGRADNJOM CEVI

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEHNO DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ PODUŽNJAK 97 + 027

МЕСТО STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР CCECC BG

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 20.06.2024

2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	1	1	1	8	OPEL corsa-
						ARTEGO

Температура У 12 час 32 C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ISPORUKA I POLAGANJE NOVOG KABLA PPOO A 4 x 25 mm²
- IZRADA SPOJNICA NA KABLU PPOO A 4 x 2,5
- GEODETSKO SNIMANJE TRASE
- ISPITIVANJE I MERENJE UZEMLJENJA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка